

DURANGO, DGO. A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA No. 037 No. CP-SECOPE-EST-ED-055-21

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA LA MODERNA DE LA CIUDAD DE
DURANGO, DGO.,

UBICACIÓN: DURANGO, DGO

MUNICIPIO: DURANGO.

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE DEL PARQUE Y LOZA SIN NÚMERO, COLONIA LOS ÁNGELES DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR PARTE DE LA SECOPE **ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS** JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN, EL **ING. OSCAR FERNANDO CURIEL RODRIGUEZ** SUPERVISOR DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA LA MODERNA DE LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.**, REALIZANDO: COLECTOR CALLE GAVIOTAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES, SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO SERIE 65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, SEGÚN PRECIO DE LISTA MEDIDO EN METROS LINEALES DE DESARROLLO EFECTIVO, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, RELLENO EN ZANJAS, POZO DE VISITA TIPO "COMUN" INC. TODOS LOS MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INC. ACARREOS DEL ALMACEN HASTA EL SITIO DE LA OBRA, BAJADA DEL MATERIAL, JUNTEO, PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, BOCATORMENTA, REPOSICIONES.

ORDEN DEL DÍA.

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL **ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS**, JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN;

CONCEPTOS GENERALES:

1.- CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN EN LA QUE SE PARTICIPA, SEGÚN CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PREVIO A LA APERTURA TÉCNICA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

2.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.

3.- EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN EL LUGAR, NO SE PAGARÁ SUMINISTRO Y ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVEER EL SUMINISTRO NECESARIO, ASÍ COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA, DEBIENDO DE INCLUIR EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN EL FINQUITO DE ESTOS CONTRATOS.

4.- SE DEBERÁ MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL.

5.- EN EL ANALISIS DE INDIRECTOS EN EL APARTADO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEBERÁ CONSIDERARSE EL SERVICIO DE LETRINAS ECOLÓGICAS NECESARIAS PARA USO DE SU PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO.

6.- SE ESTABLECE QUE EL AREA MOSTRADA EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVEER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

7.- PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, EN DONDE SEA NECESARIO EL SUMINISTRO DE ANDAMIAJE PARA LA EJECUCION DEL MISMO SE INCLUIRA DENTRO DEL CONCEPTO A REALIZAR Y DENTRO DEL MONTO DE ASÍ COMO A LAS ACLARACIONES EFECTUADAS EN ESTA JUNTA.

8.- LA APERTURA Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA SE REALIZARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 10:00 HRS, LA PROPUESTA ECONOMICA SE REPROGRAMARA PARA EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021 A LAS 10:00 HRS, EL FALLO SE REALIZARA EL DIA 11 DE OCTUBRE A LAS 12:00 HRS, LA FIRMA DE CONTRATO SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 A LAS 13:00 HRS, LA FECHA DE INICIO DE OBRA SE REPROGRAMARA PARA E DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 Y EL TERMINO DE OBRA SERA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2022.

9.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAT E INFONAVIT.

10. -LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECOPE.

11.- EN SU PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR TRÁMITE Y PAGO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS NECESARIAS.

12.- NO SE PERMITE TENER EN LA OBRA MATERIAL REVUELTO, SÓLO POR SEPARADO ARENA Y GRAVA EN LUGAR DESTINADO PARA ESTO.

13.- PARA LOS PROPORCIONAMIENTOS DE CONCRETOS Y MEZCLAS EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL INCLUYENDO LOSAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LOS AGREGADOS, DICHO LABORATORIO RECOMENDARÁ LOS PROPORCIONAMIENTOS ADECUADOS PARA DAR LAS RESISTENCIAS REQUERIDAS.

14.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR EN LA OBRA CON EL EQUIPO, PARA LA VERIFICACIÓN DE REVENIMIENTOS Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO Y MEZCLAS PARA LABORATORIO, LIMPIO Y DISPUESTO PARA CUANDO LA SUPERVISIÓN LO SOLICITE.

15.- LA TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO DE CONCRETOS, EN EL CASO DE PREMEZCLADOS SERÁ DE TRES CILINDROS POR TROMPO DE 7 M3,

16.- EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA SE DEBERÁ UTILIZAR MÁQUINA REVOLVEDORA Y DEPOSITAR LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA O DETERMINAR UN LUGAR EN ESPECIFICO EN LA OBRA PARA NO OBSTRUIR EL PASO PEATONAL NI VEHICULAR EN DONDE SE ELABORE CONCRETO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENDRA QUE TENER VIBRADOR PARA SU COLADO.



17.- LA CIMBRA APARENTE SERA NUEVA, NO SE PERMITE POLIN BOLEADO O PUNTA DE PINO, EN COLUMNAS APARENTES TRIPLAY DE PINO DE 16 MM Y EN CORDONES CIMBRA METALICA A BASE DE MONTEN.

18.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS

19.- EN LOS TRABAJOS DE RELLENOS COMPACTADOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE INCLUIR LAS PRUEBAS QUE AVALEN EL GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95 %.

20.- EN EL CASO DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DEL RELLENO, SE REALIZARÁN 5 ENSAYES POR CAPA DE 20 CM. COMPACTOS.

21.-EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE OBRA, DEBERÁ DE VIGILAR A SU PERSONAL, EVITANDO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE, CON MATERIALES PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS, HECES FECALES Y BASURA, PRODUCTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.

22.- QUE TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERÁ DE PORTAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y CHALECO PARA IDENTIFICACION Y PROTECCION MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA.

23.- EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA DE ABSTENERSE DE TOMAR BEBIDAS EMBRIAGANTES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

24.- EN EL AREA DE TRABAJO CUANDO SEAN EXCAVACIONES, TRABAJOS DE SOLDADURA O ESTE EN OPERACIÓN MAQUINARIA PESADA DEBERA DE CONTAR CON DELIMITACION A BASE MALLA PLASTICA NARANJA PARA PROTECCION DEL PERSONAL.

25.- EL CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON UN ESPACIO EN OBRA DONDE SE PUEDA TENER LOS PLANOS Y REALIZAR TRABAJOS DE GABINETE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO Y SU BODEGA EN OBRA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

26.- EL CONTRATISTA DEBERA DE TENER UN RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERA CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR ADEMAS DE CONTAR CON LA FIRMA FIEL PARA EL LLENADO DE BITACORA ELECTRONICA.

27.- LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DEBERAN CUMPLIR CON LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS POR LA C.N.A.

28.- SE ENTREGARÁN A TODOS LOS PARTICIPANTES EN FORMA ELECTRONICA CATALOGO DE CONCEPTOS EL CUAL SUSTITUYE AL CONSIDERADO EN BASES DE LICITACIÓN Y LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.



29.- LA EMPRESA EJECUTORA SERA RESPONSABLE DE RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE EMANEN DE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DETERMINEN LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ORGANISMOS, DE TAL MANERA QUE EL PERSONAL TRABAJE DENTRO DE LOS LIMITES MAS AMPLIOS Y SEGUROS QUE LAS PREVENCIONES TOMADAS LES PUEDAN PROPORCIONAR, SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL CONTAR CON EQUIPO Y PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO.

30.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA FISCAL, ESPECÍFICAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LO RELACIONADO CON LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA ULTIMA REFORMA DEL 25 DE JULIO DEL 2018, SE DEBERA INCLUIR DENTRO DEL PAQUETE DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

31.- TODO EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO EN ATENCION A LA PANDEMIA POR EL COVID 19.

32.- SE DEBERA DE CONSIDERAR DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE LA OBRA UNA MAMPARA DE 1.5X1.0 MTS LA CUAL INDICARA DATOS DE LA OBRA.

33.- LAS OPINIONES POSITIVIAS ANTE EL INFONAVIT, SAT E IMSS, DEBERAN DE PRESENTARSE CON FECHA A PARTIR DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DEBIENDO SER LEGIBLES CON EL CODIGO QR SIN FIRMAS O TACHADURAS SOBREPUESTAS EN EL MISMO.

34.- DENTRO DEL DOCUMENTO 2 INCISO 7 DE LA PARTE TECNICA DE LAS BASES DE LICITACION SE DEBERA COMPROBAR ANEXANDO FACTURA O CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O PRIVADA EJERCIDOS UNICAMENTE EN EL AÑO 2020.

CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.



EMPRESAS LICITANTES

LISTA DE ASISTENCIA

COMPAÑÍA

REPRESENTANTE

JUAN LOPEZ GUTIERREZ	ING. JUAN LOPEZ GUTIERREZ
URBANIZACION y Mto: TOPAS S.A. DE C.V.	Ing. Ramon Andres Coronel
José Luis Luna López	ING. José Luis Luna López
Grupo Marnier S.A. de C.V.	Ing. Duke Julici Parra
José Humberto Anaya Gómez	Ing. Lucas Corto Miranda
Ing. Fernando Herrera Rodríguez	Ing. Fernando Herrera Rodríguez
SIL urbanizaciones y concretos SA de CV.	Arq. Laura Sias Mata
Arq. Baya y U. Contradora Duongente SA de CV.	Arq. Baya y U. Contradora Duongente
Maria Cruz Magdalena Martínez Costaneda	José Ramón Rivera M.
Grupo Constructor EDSA, S.A. de C.V.	Ing. Eduardo Sánchez Valverde
Multiservicio Vireza S.A. de C.V.	Arq. Alejandro Guadalupe
Grupo Enriquez Galt	Grupo Enriquez Galt
DUINNSA S.A. DE C.V.	Ing. Leonardo Alva
Ing. Norecio Soto S.A. de C.V.	Ing. Luis Rogelio Soto Merced
SANJO CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ING. JESUS FERNANDO OLIVAS
Grupo CONSTRUCCION LANROL SA de C.V.	Hector JAVIERA SALAZAR VAZQUEZ
Industrial de Caminos Norte SA de CV	Ing. Miguel Angel Revilla Valdez

RW



POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO


ING. ROBERTO GUTIERREZ VARGAS.

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN.


ING. OSCAR FERNANDO CURIEL RODRIGUEZ.

SUPERVISOR DE OBRA.

