



## HOJA DE REPORTE DE CONTRATO INIFEED

<b>No. Obra:</b>	209005	<b>No. Expediente:</b>	LP/E/INIFEED/005/2020	<b>No. Contrato:</b>	INIFEED-209005-2020
<b>Empresa</b>	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S.A. DE C.V.	<b>Representante</b>	RAUDEL ESPINOSA REYMUNDO		
<b>Domicilio</b>	JOSÉ CARLOS TRUJILLO # 201, COL. AZTECA, C.P. 34190			<b>Teléfono:</b>	(618) 185-64-34
				<b>Cel:</b>	618-299-94-84
<b>Obra</b>	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL TALLER PESADO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, SUBESTACIÓN DE 225 KV, CISTERNA DE 33 M <sup>3</sup> Y MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN				
<b>Lugar</b>	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO	<b>Localidad</b>	VICTORIA DE DURANGO	<b>Municipio</b>	DURANGO, DGO.
<b>Fecha de Inicio</b>	13 de octubre de 2020	<b>Fecha de Terminó</b>	28 de febrero de 2021	<b>Plazo</b>	139 Días Calendario
<b>Fecha de Contrato</b>	8 de octubre de 2020		<b>Fecha de Anticipo</b>	12 de octubre de 2020	
<b>Monto Contratado</b>	§17,172,232.99 + I.V.A.	<b>Recursos</b>	RAMO XXXIII 2020 (FAM EDUCACIÓN SUPERIOR)		
<b>Modalidad</b>	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	<b>Supervisor</b>	ING. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BORREGO		
<b>Fecha Real de Firma de Contrato</b>		8 de octubre de 2020			