

# Obra	Obra	Inicio/Ter /Plazo	Visita Junta	Técnica Eco.	Fallo
<p>INIFEED-056-IR-2022</p> <p>PRIMERA INVITACIÓN</p> <p>No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/043/2022</p>	<p>228047 CAMBIO DE ESTRUCTURA Y TECHUMBRE DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA R.D.L. EN EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA. EN LA ESC. PRIMARIA "PLUTARCO ELÍAS CALLES" DE LA COL. SAN MARTÍN DE PORRES, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.</p> <p>CCT: 10DPR0256D</p> <p>Supervisor: ING. ARMANDO HUMBERTO NEVÁREZ MARTÍNEZ</p> <p>Anticipo: 23 de diciembre de 2022</p> <p>Contrato: 16 de diciembre de 2022</p> <p>Venta de Bases: 5 y 6 de Diciembre de 2022</p>	<p>26 de diciembre de 2022</p> <p>19 de marzo de 2023</p> <p>84 días</p>	<p>7 de diciembre de 2022 a las 09:00 Hrs,</p> <p>7 de diciembre de 2022 a las 14:00 Hrs.</p>	<p>13 de diciembre de 2022 a las 08:30 Hrs.</p> <p>14 de diciembre de 2022 a las 08:30 Hrs.</p>	<p>15 de diciembre de 2022 a las 13:00 Hrs.</p>