

MEMORÁNDUM No. INIFEED/VI/188-25
DURANGO, DGO., A 8 DE OCTUBRE DE 2025

PARA: LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Y LICITACIONES DEL INIFEED

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A UD. EL DIFERIMIENTO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES DE NÚMERO: **INIFEED-033-IR-2025**, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE: **IR/INIFEED/027/2025**, QUE COMPRENDE LA(S) SIGUIENTE(S) OBRA(S): **258019 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA R.D.C. EN LA ESC. PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" DE LA LOCALIDAD SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. Y 258200 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREIB Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA Y BIODIGESTOR. EN LA ESC. PRIMARIA COMUNITARIA-SAN GERARDO, DE LA LOCALIDAD SAN GERARDO, EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO. PARA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2025.** YA QUE, POR UNA PARTE, DEBIDO A LA INTENSA CARGA DE TRABAJO PRESENTADA EN DÍAS RECIENTES NO SERÁ POSIBLE TERMINAR LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS EN TIEMPO Y FORMA.

ADEMÁS, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO UNA REVISIÓN DETALLADA Y EXHAUSTIVA A FIN DE LOGRAR QUE LAS MEJORES PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICAS SEAN QUIENES EJECUTEN LA OBRA PÚBLICA, ES NECESARIO AGOTAR UN EJERCICIO DE REVISIÓN PROFESIONAL Y APEGADO A LOS REQUERIMIENTOS DEL INIFEED. DE TAL MANERA QUE ES NECESARIO CONTAR CON EL TIEMPO PERTINENTE PARA LLEVAR A CABO ESA LABOR, POR LO QUE, SE REITERA LA NECESIDAD DE DIFERIR EL FALLO POR LAS RAZONES EXPUESTAS.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE UD. PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE


ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS DEL INIFEED



c.c.cp.- archivo

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo.

Tel. 618 137 76 10

inifeed@durango.gob.mx