



ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-014-IR-2026
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/008/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:50 HRS. DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-014-IR-2026, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

268009 CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ROBÓTICA 4 ENTRE-EJES (AISLADO PLANTA BAJA) ESTRUCTURA U3-C Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA. EN LA ESC. SECUNDARIA ANEXA A LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO DE LA COL. PREDIO CANOAS, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0028B.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. OSCAR ALBERTO SALAS MARTÍNEZ
2. JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
3. LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO
4. ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS

EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2026 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
OSCAR ALBERTO SALAS MARTÍNEZ	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$2,744,591.05 + I.V.A
JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$2,525,422.34 + I.V.A.
LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$2,860,390.04 + I.V.A
ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$2,634,252.77 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$2,525,422.34 + I.V.A.
2. ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS	\$2,634,252.77 + I.V.A.
3. OSCAR ALBERTO SALAS MARTÍNEZ	\$2,744,591.05 + I.V.A.
4. LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO	\$2,860,390.04 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
------------------------	---



ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-014-IR-2026
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/008/2026

OSCAR ALBERTO SALAS MARTÍNEZ	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO	CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
	CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE: **\$2,525,422.34 SON: (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **14:50 HRS. DEL 31 DE AGOSTO DE 2026**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **7 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **13:55 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. **EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:


ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
 PRESUPUESTOS DEL INIFEED


LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y
 LICITACIONES DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

1.- JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 SR. JORGE PARADA SIFUENTES

2.- ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS

3.- OSCAR ALBERTO SALAS MARTÍNEZ

4.- LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO


 NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ