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ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANALISIS DE PROPUESTAS
TECNICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS
En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del dia 11 de Marzo de 2021, en cumplimiento
con lo dispuesto en el Articulo 41 de la Ley de Obras Publicas del Estado, se reunieron en las
instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Durango, el C.

Ing. Mauro Andrés Martinez Caballero, en su caracter de Jefe del depto. De costos de la direccion

de edificacion de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado, en los términos del

Oficio No.D.E.1 064-2021 delegatorio de facultades suscrito por el C. Ing. Armando Lazalde Loera,

Director de Edificacion, de fecha 11 de Febrero de 2021, asi como las personas Fisicas y Morales

cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Analisis detallado de las

Propuestas Técnicas aceptadas en la Primer Etapa y para celebrar la Segunda Etapa del Acto de

presentacion y apertura de propuestas de la Licitacion No. CP-SECOPE-EST-ED-013-21;

consistente en la Ejecucion de la Obra: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL 3 KM (SEGUNDA

ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO.

Se procedio a la Lectura del Resultado del Analisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES PROPUESTA

1.-INMOBILIARIA'Y CONSTRUCTORA INAR, S.A. ACEPTADA
DE C.V.

2.-DESERMA, S.A. DE C.V. SE DESECHA SU PROPUESTA, NO CUMPLE
SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIG. DOCUMENTOS:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (ANEXO PT-9): N
INCOMPLETO EN SU PRESENTACION AL NO INCLUIR EN ‘
LA CARTA DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD LA \,
CAMIONETA, VEHICULO PROGRAMADO EN EL
DOCUMENTO 5 PUNTO 2 ANEXO PT-11 E INCLUIDO EN EL
DOCUMENTO 2 PUNTO 5 ANEXO PT-9, ADEMAS DE
INCLUIR EL EQUIPO ESTACION TOTAL, CAMION TORTON, E)
COMPRESOR DE AIRE Y EQUIPO DE CORTE OXI-
- / ACETILENO EN EL DOCUMENTO § PUNTO 2 ANEXO PT-11

L Y NO PRESENTARLOS EN EL DOCUMENTO 2 PUNTO 5
o / ANEXO PT-9. \

DOCUMENTO 5

% " "\ | PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRAM

WWW.DURANGO GOB MX l f Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Durango 1 ’ @SECOPEdurango






ARATODOS | SECRETARIA DE
"' COMUNICACIONES

o | Y OBRAS PUBLICAS

Licitacion No. CP-SECOPE-EST-ED-013-21

CONCEPTOS (ANEXO PT-10): INCOMPLETO EN SU
PRESENTACION AL NO INCLUIR LA COLUMNA DIAS
EFECTIVOS DE TRABAJO INDICADA EN EL ANEXO.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPUESTAS. MOTIVOS DE
DESCALIFICACION A LICITANTES. DESCALIFICACION DE
LICITANTES POSTERIRMENTE AL ACTO DE RECEPCION Y
APERTURA TECNICA Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS
PROPOSICIONES: INCISO 2 QUE HAYA OMITIDO LA
PRESENTACION DE ALGUN DATO O DOCUMENTO
SOLICITADO, INCISO 3 QUE PRESENTE DOCUMENTOS
QUE NO SATISFAGAN LAS  ESTIPULACIONES
CORRESPONDIENTES, INCISO 5 EL INCUMPLIMIENTO DE
ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS
BASES.

SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL ARTICULO
43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS DEPENDENCIAS,
ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA HACER LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DEBERAN
VERIFICAR QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA
INFORMACION, DOCUMENTOS Y  REQUISITOS
SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; QUE EL
PROGRAMA DE EJECUCION SEA FACTIBLE A REALIZAR,
DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS
CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE
LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS POR LA
CONVOCANTE.

3.-CIELO VISTA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

SE DESECHA SU PROPUESTA, NO CUMPLE
SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIG. DOCUMENTOS:

DOCUMENTO 5

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CONCEPTOS (ANEXO PT-10): INCOMPLETO EN SU
PRESENTACION AL NO INCLUIR LA COLUMNA DIAS
EFECTIVOS DE TRABAJO INDICADA EN EL ANEXO.
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION (ANEXO PT-11): INCOMPLETOQ EN SU
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CALENDARIO DE PROGRAMA INDICADA EN EL ANEXO.

DOCUMENTO 6 DATOS BASICOS DE MATERIALES (ANEXO
PT-7): INCOMPLETO EN SU PRESENTACION AL NO
INCLUIR LA COLUMNA COSTOS ASOCIADOS PARA SU
UBICACION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS INDICADA EN
EL ANEXO.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PRESENTACION Y
APERTURA DE  PROPUESTAS. MOTIVOS DE
DESCALIFICACION A LICITANTES. DESCALIFICACION DE
LICITANTES POSTERIRMENTE AL ACTO DE RECEPCION Y
APERTURA TECNICA Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS
PROPOSICIONES: INCISO 2 QUE HAYA OMITIDO LA
PRESENTACION DE ALGUN DATO O DOCUMENTO
SOLICITADO, INCISO 3 QUE PRESENTE DOCUMENTOS
QUE NO SATISFAGAN LAS  ESTIPULACIONES
CORRESPONDIENTES, INCISO 5 EL INCUMPLIMIENTO DE
ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS
BASES.

SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL ARTICULO 43
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS DEPENDENCIAS,
ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA HACER LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DEBERAN
VERIFICAR QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA
INFORMACION,  DOCUMENTOS Y  REQUISITOS
SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; QUE EL
PROGRAMA DE EJECUCION SEA FACTIBLE A REALIZAR,
DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS
CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE
LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS POR LA
CONVOCANTE.

4.-URBANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE \V.
Vi

ACEPTADA
e

5.-ING. GUSTAVO ROJAS AGUILAR

ACEPTADA

6.-DUPARK, S.A. DE C.V.

f&/

SE DESECHA SU PROPUESTA, NO CUMPLE
SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIG. DOCUMENTOS:

DOCUMENTO 2 CURRICULUM VITAE DE LOS TECNICOS

S

¢ o

-
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(ANEXO PT-17): INCOMPLETO EN SU PRESENTACION AL

PROGRAMAR EN EL DOCUMENTQ 5 PUNTO 4 ANEXO PT-
13 TRES TECNICOS E INCLUIR SOLO DOS CURRICULUM
DEL PERSONAL TECNICO.
DOCUMENTO 5
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CONCEPTOS (ANEXO PT-10): INCOMPLETO EN SU
@

PRESENTACION AL INDICAR LOS DIAS EFECTIVOS DE
TRABAJO IGUAL A LOS DIAS CALENDARIO DE
PROGRAMA, ADEMAS DE PRESENTAR INCONGRUENTE
SU PROGRAMACION AL INDICAR LA MISMA DURACION DE
TODOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN UNA MISMA
PARTIDA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PRESENTACION Y
APERTURA DE  PROPUESTAS. MOTIVOS DE
DESCALIFICACION A LICITANTES. DESCALIFICACION DE
LICITANTES POSTERIRMENTE AL ACTO DE RECEPCION Y
APERTURA TECNICA Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS

PROPOSICIONES: INCISO 2 QUE HAYA OMITIDO LA
PRESENTACION DE ALGUN DATO O DOCUMENTO

SOLICITADO, INCISO 3 QUE PRESENTE DOCUMENTOS
QUE NO  SATISFAGAN  LAS  ESTIPULACIONES
CORRESPONDIENTES, INCISO 5 EL INCUMPLIMIENTO DE
ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS DEPENDENCIAS,
ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA HACER LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DEBERAN N
VERIFICAR ’ QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA| Q
INFORMACION, DOCUMENTOS Y  REQUISITOS
SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; QUE EL
PROGRAMA DE EJECUCION SEA FACTIBLE A REALIZAR,
/ DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS

CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS
\ CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE
LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS POR LA
CONVOCANTE.

BASES. ,
SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL ARTICULO 43 L

Loza s/n. Col. Los Angeles
C.P. 34000 Du
Telefono: (618)
secope@durango.gob.mx

Calle del Parque y
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7.-FERTI RIEGOS, S.A. DE C.V. SE DESECHA SU PROPUESTA, NO CUMPLE
SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIG. DOCUMENTOS.
DOCUMENTO 2

ESCRITO ACTUAL DE OPINION POSITIVA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXPEDIDO
POR EL SAT. (DE FECHA POSTERIOR AL 11 DE FEBRERO
DE 2021), ADEMAS ESCRITOS ACTUALES DE OPINION
POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES ANTE EL IMSS E INFONAVIT (DE FECHA
POSTERIOR AL 11 DE FEBRERO DE 2021), EMITIDOS POR
ESTOS  ORGANISMOS. INCORRECTO EN  SU
PRESENTACION AL INCLUIR EL ESCRITO ACTUAL DE
OPINION POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT DE FECHA
ANTERIOR A LA SOLICITADA EN LAS BASES DE
LICITACION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PRESENTACION Y
APERTURA DE  PROPUESTAS. MOTIVOS DE

DESCALIFICACION A LICITANTES. DESCALIFICACION DE
LICITANTES POSTERIRMENTE AL ACTO DE RECEPCION Y
PROPOSICIONES: INCISO 2 QUE HAYA OMITIDO LA

APERTURA TECNICA Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS
PRESENTACION DE ALGUN DATO O DOCUMENTO
SOLICITADO, INCISO 3 QUE PRESENTE DOCUMENTOS
QUE NO  SATISFAGAN  LAS  ESTIPULACIONES
CORRESPONDIENTES, INCISO 5 EL INCUMPLIMIENTO DE

ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS
BASES. [

SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL ARTICULO 43
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS DEPENDENCIAS, %
ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA HACER LA \)
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DEBERAN
VERIFICAR  QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA
INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS
SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; QUE EL
PROGRAMA DE EJECUCION SEA FACTIBLE A REALIZAR,
DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS

CAWSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE
e J
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LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS POR LA
CONVOCANTE.
8.-DESARROLLOS AIZA, S.A. DE C.V. SE DESECHA SU PROPUESTA, NO CUMPLE (
SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIG. DOCUMENTOS

DOCUMENTO 2

CURRICULUM VITAE DE LOS TECNICOS (ANEXO PT-17):
INCOMPLETO EN SU PRESENTACION AL PROGRAMAR EN
EL DOCUMENTO 5 PUNTO 4 ANEXO PT-13 DOS TECNICOS Q*/
E INCLUIR SOLO UN CURRICULUM DEL PERSONAL

TECNICO.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (ANEXO PT-9):
INCOMPLETO EN SU PRESENTACION AL NO INCLUIR LA
COLUMNA DE FECHA DE PUESTA EN OBRA INDICADA EN J
EL ANEXO, ADEMAS DE NO PRESENTAR EL SOPORTE DE
PROPIEDAD DE ALGUNAS DE LA MAQUINARIA Y/O

EQUIPO QUE MANIFIESTA COMO PROPIO.
ESCRITO ACTUAL DE OPINION POSITIVA SOBRE EL

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXPEDIDO
POR EL SAT. (DE FECHA POSTERIOR AL 11 DE FEBRERO
DE 2021), ADEMAS ESCRITOS ACTUALES DE OPINION
POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES !
FISCALES ANTE EL IMSS E INFONAVIT (DE FECHA /
POSTERIOR AL 11 DE FEBRERO DE 2021), EMITIDOS POR |
ESTOS ORGANISMOS: INCORRECTO EN SU| |
PRESENTACION AL  INCLUR LOS  ESCRITOS
ACTUALIZADOS DE OPINION POSITIVA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL
SAT E INFONAVIT ILEGIBLES PARA SU VERIFICACION.

DOCUMENTO 5 fg

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CONCEPTOS (ANEXO PT-10): INCOMPLETO EN SU
PRESENTACION AL NO INCLUIR LA COLUMNA DIAS
EFECTIVOS DE TRABAJO INDICADA EN EL ANEXO.

PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION (ANEXO PT-11): INCOMPLETO EN SU
PRESENTACION AL NO INCLUIR LAS COLUMNAS GRUPO <

£
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DE ACTIVIDADES PRINCIPALES Y DIAS CALENDARIO DE

PROGRAMA INDICADAS EN EL ANEXO.
DOCUMENTO 6
DATOS BASICOS DE MATERIALES (ANEXO PT-7):

INCOMPLETO EN SU PRESENTACION AL NO INCLUIR LAS
COLUMNAS COSTO DE ADQUISICION Y COSTOS
ASOCIADOS PARA SU UBICACION EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PRESENTACION Y
APERTURA DE  PROPUESTAS. MOTIVOS DE
DESCALIFICACION A LICITANTES. DESCALIFICACION DE
LICITANTES POSTERIRMENTE AL ACTO DE RECEPCION Y
APERTURA TECNICA Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS
PROPOSICIONES: INCISO 2 QUE HAYA OMITIDO LA
PRESENTACION DE ALGUN DATO O DOCUMENTO

SOLICITADO, INCISO 3 QUE PRESENTE DOCUMENTOS \)

QUE NO  SATISFAGAN  LAS  ESTIPULACIONES
CORRESPONDIENTES, INCISO 5 EL INCUMPLIMIENTO DE
ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS
BASES.

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS DEPENDENCIAS,
ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA HACER LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DEBERAN
VERIFICAR QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA
INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS
SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; QUE EL
PROGRAMA DE EJECUCION SEA FACTIBLE A REALIZAR, \2
DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS
CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE

J LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS POR LA
/ A CONVOCANTE.
: /

SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL ARTICULO 43 / /
L/

9.-CONSTRUCCIONEWARRO&&&DAVI, ACEPTADA
S.A. DE C.V.

10.-CONCRETODO NARA, S.A. DECV. | ACEPTADA
/ = / ! il A A /

Calle del Parque

, MSECOPEdurango
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11.-TEDYDARQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SE DESECHA SU PROPUESTA, NO CUMPLE
SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIG. DOCUMENTOS

CURRICULUM VITAE DE LOS TECNICOS (ANEXO PT-17):
INCOMPLETO EN SU PRESENTACION AL NO INCLUIR EL
ANEXO, ADEMAS DE NO PRESENTAR LOS CURRICULUM
DE TODO EL PERSONAL TECNICO PROGRAMADO EN EL
DOCUMENTO 5 PUNTO 4 ANEXO PT-13.

CAPACIDAD  FINANCIERA  (ANEXO  PT-16) Y
PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE: INCOMPLETO
EN SU PRESENTACION AL NO INCLUIR EL ANEXO,
ADEMAS DE NO ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA
CON LA CARTA PRESENTADA QUE LE ACREDITA UNA
LINEA DE CREDITO DISPONIBLE POR UN MONTO
INFERIOR AL SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PRESENTACION Y
APERTURA DE  PROPUESTAS. MOTIVOS DE
DESCALIFICACION A LICITANTES. DESCALIFICACION DE
LICITANTES POSTERIRMENTE AL ACTO DE RECEPCION Y
APERTURA TECNICA Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS
PROPOSICIONES: INCISO 2 QUE HAYA OMITIDO LA
PRESENTACION DE ALGUN DATO O DOCUMENTO
SOLICITADO, INCISO 3 QUE PRESENTE DOCUMENTOS
QUE NO  SATISFAGAN LAS  ESTIPULACIONES
CORRESPONDIENTES, INCISO 5 EL INCUMPLIMIENTO DE
ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS
BASES.SIRVE DE FUNDAMENTO A LO ANTERIOR EL
ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE DURANGO QUE A LA LETRA DICE: LAS
DEPENDENCIAS, ENTIDADES O AYUNTAMIENTOS, PARA
HACER LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES,
DEBERAN VERIFICAR QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA
INFORMACION,  DOCUMENTOS Y  REQUISITOS
SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION; QUE EL
,PR/OGRAMA DE EJECUCION SEA FACTIBLE A REALIZAR,
DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, Y QUE LAS
CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE

LOS MATERIALES SEA DE LAS REQUERIDAS POR LA
CONVO!

NTE.
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Concluida la lectura, se procedié a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas
aceptadas en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Anélisis detallado, dando lectura a todos los que
cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES MONTO SIN L.V.A.
1.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INAR, S.A. DE C.V. 5.074,850.26
2.-URBANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 5.814,878.83
3.-ING. GUSTAVO ROJAS AGUILAR 6,371,012.80
4.-CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS JUDAVI, S.A. DE C.V. 6,014,330.48
5.-CONCRETODO NARA, S.A. DE C.V. 6,620,819.02

Se procede a la rbrica del Documento PE-11 (Catalogo de Conceptos). Las Propuestas Economicas quedan en
custodia de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Plblicas del Estado para su Analisis detallado, el cual servira
como fundamento para emitir el fallo correspondiente.

El fallo de este concurso lo comunicara el C. Ing. Armando Lazalde Loera, Director de Edificacion de esta
Dependencia, en punto de las 12:45 hrs. del dia 18 de Marzo de 2021, la cita en las instalaciones de esta
Secretaria, se da por terminado el presente Acto a las 14:00 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Mauro Andrés
Martinez Caballero, quien presidio en nombre y representacion de la Direccion de Edificacion de la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:
AW
C. Ing. Maur Martinez Caballero C. Ing. Luis Jai
Jefe del Deﬁd&c&; s y Presupuestos de Apoyo Tecnico del
Edificagion :

s
S
i -

Calle del Parque

y Loza s/n. Col. Los Angeles

’ @SECOPEdurango
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C. Liu&@cia Enriquez.
Representante de la Direccion Juridica

INVITADOS:

Re[;resentante de la Secretaria de Contraloria Representantee Organo Interno de Control en la
SECOPE

PARTICIPANTES:

1.- INMOBILIARIA'Y CONSTRUCTORA INAR, S.A. DE C.V.
C. ING. CESAR FERNANDO CARRANZA RANGEL

2.- DESERMA, S.A.DEC.V.
C. RAFAEL HERNANDEZ MEDINA

3.- CIELO VISTA ARQUITECTURA, S.A. DEC.V.
C. LINDAE. SOTO 0.

4.- URBANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. MA. GPE. ALVARADO

5.-ING. GUSTAVO ROJAS AGUILA
EL MISMO

6.- DUPARK, S.A.DEC.V.
C. PEDRO GRACIA ORONA

7.- FERTIRIEGOS, S.A. DEC.V.
C. ING. GREGORIO AGUILAR G
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8.- DESARROLLOS AIZA, S.A.DEC.V. 7 i
C. RUBEN CASTRO LEYVA /// ; ,4 ] )
9.- CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS JUDAVI, S.A. DEC.V. ,.,r’ 0
C. ING. JUAN VILLEGAS ARCE. L

10.- CONCRETODO NARA, S.A.DEC.V.
C.ING. JOSE RAUL NAJERA SOSA

11.- TEDYDARQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. ARQ. TOMAS CESAR NUNEZ AGUIRRE

WWW DURANGO GOB.MX | f Secreta¥la de Comunicacionas y Obras POblicas del Estade de Durango \ ,’ @SECOPEdurango






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

