ACTA FALLO
éﬁigggggﬂ}ﬁé:gyﬂﬁ?ﬁ%@umm LICITACION No. INIFEED-006-IR-2022
) DE DURANGO T PRIMERA INVITACION
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/077/2021

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:00 hrs. del dia 11 de abril de 2022, de conformidad con'lo

dispuesto en la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del
Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Durango, el C. Arq. Javier, Osvaldo
Carrasco Reveles, en su caracter de Director General, asi como las personas Fisicas*y. Morales buyés.
nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitacién No. INIFEED- 006-
IR-2022; consistente en la Ejecucion de la obra relativa a: -

218231 CONSTRUCCION DE CUBIERTA LIGERA METALICA PARA PATIO CIVICO DE 10.61X18.14
MTS. EN EL JARDIN DE NINOS "FRANCISCO SARABIA" DE GOMEZPALAC!O EN‘EL MUNICIPIO DE
GOMEZ PALACIO, DGO.

Hecha la revisién de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso Ia correccion.de operaciones, las
posturas aceptadas quedaron como sigue: -

CONCURSANTES ' " PROPUESTA

1. ING. BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO o ] - $744,607.45 + |. VA

2. ARQ. ANABEL HERNANDEZ RIVAS ) ‘ '$784,47823 + VA |

3. ARQ. MIGUEL ANGEL PACHECO CORTEZ L 4 l - $820,846.20 + |.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el Articulo 41 inciso b) numeral :I\/'wde la Ley de Obras
Publicas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles Dlrector del INIFEED, ‘da
lectura al siguiente Fallo: ~

La proposicién mas conveniente para el Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de
Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, |mpof“tes y.programas formulados para este
concurso, es la presentada por la Empresa ING. BRENDA LILIANA.CONTRERAS ROMO.Por lo que se’
otorga fallo favorable para la adjudicacién del contrato correspondiente:por la cantidad de $744,607.45
SON: (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS. SIETE PESOS 45/100 M.N.), sin
.V.A.

Se fijan las 13:00 hrs. del dia 12-de abril de 2022, para la firma del contrato entre la Dependencia y el
Contratista. Para la liberaciéon del contrato se solicita al Contratista presente un CD: conteniendo los
siguientes documentos: PE-1 en formato Excel siguiendo las indicaciones anteriormente sefialadas por el
depto. de costos y presupuestos; PE-2, PE-2A, PE-2B y PE-8, todos estos en formato PDF.

En cumplimiento al Articulo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del
Resultado del Analisis de Propuestas. Asi mismo se les notifica a las empresas que no.fueroryfavorecidas
con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del.2
2022 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas seran destruidas

smo; para
Arg-Javier

Se da por terminado el presente Acto a las 13:05 hrs. firman los que intervinieron en el
constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia d

nifeedco
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FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE DURANGO PRIMERA INVITACION

No. EXPEDIENTE: |R/E/INIFEED/077/2021

ACTA FALLO
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA LICITACION No. INIFEED-006-IR-2022

Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidio en nombre y representacion del Instituto para la Infraestructura 4
Fisica Educativa del Estado de Durango. ' .

POR LA DEPENDENCIA:

|
C. ARQ kJAVIER OSVALDO CARRASCO . C ING. VICTOR MANUEL SIQUEIROS
REVELES . ISMAEL . ,
Dire ral del INIFEED Jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos del INIFEED

PARTICIPANTES:

1.- N ,
ING. BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO HC . &
ING. JUAN FRANCISCO CONTRERAS GRIJALBA _’/\ 1
2.- - % ; B .
ARQ. ANABEL HERNANDEZ RIVAS NO SE PRESENTO
3.- ] i
ARQ. MIGUEL ANGEL PACHECO CORTEZ NO SE PRESENI_O

inifeedcontratos@c
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