OFICIO: INIFEED/1J/C.C.0C-0C1/22
ASUNTO: CANCELACION DEL CONTRATC
No.INIFEED-22803C-22

CR LOCISTICA DE CONSTRUCCION S.ADE C.V.
CALLE MOLINO DEL REY # 205, COL. JUAN DE LA BARRERA

C.P. 34150 DURANGO, DGO.
PRESENTE:

AT’N: ING. CARLOS JAVIER RAMOS

Con referencia al Contrato de Obra Publica al rubro anotado, que este Organismo tiene
ceiebrado para con su empresa con fecha 04 de Julio de 2022, para la Ejecucién de ics
trabajos referente a la CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (AISLADA) DE DOS ENTRE EJES
DE 12.00X8.00 MTS. CADA UNO, ESTRUCTURA RDC Y OBRA EXTERIOR: REC
ELECTRICA, en la Esc. Primaria “PAULO FREIRE” de la Col. Alianza por Durango, en &
Municipio de Durango, Dgo., Sobre el particular, me permito comunicarle, que por errc’
involuntario de este Organismo, desde el inicio del Proceso de Licitacion del Contrato en citz,
se plasmo de manera incorrecta el objeto de contrato, ya que esta descripcién da a entender
que se trata de un edificio de 24.00x 8.00 mts. lo cual es incorrecto y modificariz
substanciaimente los trabajos que se-requieren en referido plantel educativo, por lo que, ssie
instituto, se ve en la imperiosa necesidad de cancelar el contrato en cita, sin perjuicic para
ambas partes, tomando en consideracién que a la fecha a su Representada no se ie ha
ctorgado anticipo alguno por parte de este Organismo, ni erogado gasto alguno por parie de
su Representada para la ejecucion de los trabajos descritos en referido Contrato.

Sin més por el momento quedo de Usted.
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C.P. MARIA EUGENIA DEL CAMPO REYES.- SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.- INIFEED.
ARQ. SERGIO ARMANDO TOULET HERNANDEZ-SUBDIRECTOR TECNICO. - INIFEED.
ING. AGUSTIN GARCIA UGALDE.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION.- INIFEED.
ING. VICTOR MANUEL SIQUEIROS ISMAEL.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.- INIFEED. ;</
ING. JAVIER ORTIZ CALZADA.-ENCARGADO DEL AREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES.-INIFEED



