
ACTA FALLO
LICITACiÓN No. INIFEED-015-IR-2026

PRIMERA INVITACiÓN
No. EXPEDIENTE: IRlE/INIFEED/009/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DíA 31 de agosto de 2026, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR,
ENCARGADO DEL OPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE
CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Así COMO LAS PERSONAS FíSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL
CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACiÓN INIFEED-015-IR-2026; CONSISTENTE EN
LA EJECUCiÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

268053 CONSTRUCCiÓN DE AULA AISLADA MÁS ANEXADA DE 6.00X8.00 EST R.D.C. EN LA TELESECUNDARIA NÚM.
290 DE LA LOCALIDAD PUEBLO DE SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, DGO. CCT: 10DTV0290J.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES
1-·--··_··········..·········· . -.---.
i 1. VECASSE DESARROLLOS S. DE RL DE CV
i 2. CESAR JOEL GALLARDO ESTRADA

EL DíA 28 de agosto de 2026 EN PUNTO DE LAS 13:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCiÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDiÓ A LA APERTURA Y REVISiÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES
DEBíAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE
UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

1: .... cONC·U·R·S AN·fes ¡ PRO fíÚES'f¡·· -.-.-.-
1 VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE CV I ACEPTAÓ~:;A~Jg~REVISI6N $1,829,146.23 + IVA

ENIERíA GONGUI SA DE CV $1,893,092.76 + IVA

CÉSAR JOEL GALLARDO ESTRADA

SE DETERMINA DESCALIFICAR SU PROPUESTA YA QUE LA OPINION
DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDA POR EL
SAT SE PRESENTA EN SENTIDO NEGATIVO. APOYADOS EN EL
ARTICULO 41 INCISO A, FRACCiÓN I Y 2, 43 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, cLÁUSULAS CUARTA, DÉCIMA
SÉPTIMA INCISO A Y H, Y DÉCIMA OCTAVA DE LAS BASES DE
LICITACiÓN.

ACEPTADA PARA SU REVISiÓN
i. I DETALLADAr: - ACEPTAÓAPARASÚREVislÓili

I LUIS MANUEL MIRANDA BRISENO . DETALLADA $1,847,537.64 + IVA
1.........-.__ .. __ ._ •••••• _ •.•. __ • _ •• ••_. J._. . ...........•.._ __.•_. . •__ .. ..__ __ 1. _

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACiÓN PARA SU REVISiÓN DETALLADA; SE PROCEDiÓ A LA FIRMA DE LOS
DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
PRESENTES.

HECHA LA REVISiÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCiÓN DE OPERACIONES,
S POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:
CONCURSANTES

$1,829,146.23 + IVA
PROPUESTA

1. VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE CV
2. LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO $1,847,537.64 + IVA
3. INGENIERíA GONGUI SA DE CV $1,893,092.76 + IVA
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ACTA FALLO
LICITACiÓN No. INIFEED-015-IR-2026

PRIMERA INVITACiÓN
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/009/2026

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURAAL SIGUIENTE FALLO:

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A
LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO

INGENIERíA GONGUI S.A. DE C.V.
DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A
LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICiÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y
PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA VECASSE DESARROLLOS
S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE DE: $1,829,146.23 SON: (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.), SIN I.V.A.

SE FIJAN LAS 15:00 HRS. DEL 31 DE AGOSTO DE 2026, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL
CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE
ANTICIPOS ES EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO
LAS GARANTíAS CORRESPONDIENTES DE LOSANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE PROPUESTAS. Así MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL
FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DíAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS
PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 14:05 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC.
EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y
REPRESENTACiÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANG

POR EL INSTITUTO:

I
FE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y

PRESUPUESTOS DEL INIFEED

PAR TIC I P A N T E S:

1.- VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE c.V.

SRITA. ELlSA ISABEL VÁZQUEZ ROSALES

2.- LUIS MANUEL MIRANDA BRISEÑO

3.- INGENIERíA GONGUI S.A. DE C.V.
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